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FINAGRO

INFORME DE SUPERVISION Y RECIBO A SATISFACCION

Contrato® Convenio [ _Acuerdo [1 Orden de Compra, Servicio u Obra [J

N°. 091 de Fecha 19/12/2017

1. INFORMACION GENERAL

Contratista: CORPORACION PARA EL FOMENTO EMPRESARIAL DE COLOMBIA -

CORFECOL.

Objeto: EL CONTRATISTA se obliga para con FINAGRO a la prestacion de servicios para la
realizacién de visitas de seguimiento a la inversién de los beneficiarios de crédito de fomento
agropecuario que le permitan a FINAGRO verificar una adecuada colocacién y aplicacion de
las operaciones de credito que fueron otorgados por los intermediarios financieros, los cuales
trabajan con las lineas de redescuento que cuenten con ICR (incentivo a la capitalizacion
rural) o LEC (linea especial de crédito), que administra FINAGRO, de conformidad con la
reglamentacion establecida en el manual de servicios de FINAGRO para la vigencia 2017.

Plazo de Ejecucidn: Desde la firma del acta de inicio y hasta el 30 de septiembre de 2018.

Prérroga: N/A

Otrosi (s): N/A

Fecha de Inicio: 17 de enero de 2018

Suspensiones: N/A

Fecha de Terminacién: hasta el 30 de septiembre de 2018

2. ASPECTOS FINANCIEROS:

Valor Inicial:

Ajustes al Valor:;

Valor total:

Valor ejecutado:

Saldo a favor del Contratista
Saldo a favor de FINAGRO

$120.000.000 IVA INCLUIDO
$

$120.000.000 IVA INCLUIDO
$119.400.000 IVA INCLUIDO
$0

$600.000 IVA INCLUIDO

Los pagos efectuados fueros los siguientes:

PAGOS FECHA VALOR
Factura 6 1/08/2018 $4.500.000,00
Factura 7 1/08/2018 $5.100.000,00
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Factura 9 22/09/2018 $12.900.000

Factura 10 22/09/2018 $3.000.000

Factura 11 12/10/2018 $3.600.000

Factura 12 12/10/2018 $9.600.000

Factura 14 23/11/2018 $35.700.000

Factura 15 23/11/2018 $45.000.000
3. AVANCES:

100% AVANCE FiSICO PROGRAMADQ
100% AVANCE FiSICO REAL
99.5% AVANCE PRESUPUESTAL PROGRAMADO
99.5% AVANCE PRESUPUESTAL REAL

4. ACTIVIDADES, BIENES, PRODUCTOS Y/O SERVICIOS RECIBIDOS:

Se recibieron trescientas noventa y ocho (398) visitas de verificacion de inversién
encomendadas por FINAGRO a satisfaccion, dos (2) de ellas no se pudieron realizar por
temas de fuerza mayor, en el periodo de ejecucién del presente contrato. La empresa
contratista ejecutd el objeto del contrato en el territorio asignado, de conformidad con la
muestra de visitas que e! Supervisor del contrato determiné. Asi mismo, FINAGRO pag6 a
EL CONTRATISTA la suma de TRESCIENTOS MIL PESOS M/CTE. ($300.000} incluido
IVA, por cada una de las visitas de verificacién de inversidn efectivamente realizadas y
aprobadas por el Supervisor del contrato, conforme al informe presentado y aceptado por
parte de dicho Supervisor. Finalmente, estas visitas fueron pagadas en su totalidad por la

Vicepresidencia de Operaciones.

5. CERTIFICACION:

En mi calidad de supervisor del contrato, certifico que el contratista dio cumplimiento a
cabalidad al mencionado contrato, ejecutando las actividades y obligaciones pactadas por

las partes.

6. ANEXOS:

Adjuntamos por correo electronico las cuentas de cobro presentadas por la contratista y

pagadas por FINAGRO.
Para constancia se firma a los 9

Nombre del Supervisor: Julig

Firma del Supe

es de enero ge
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