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INFORME DE SEGUIMIENTO, SUPERVISIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN 
 

Contrato ☒    Convenio ☐   Acuerdo ☐   Orden de Compra, Servicio u Obra ☐  
 
N°.040-2023 del 01/09/2023: 

 
1. INFORMACIÓN GENERAL 
 
Contratista:  
GESTION AMBIENTAL Y FORESTAL S.A.S. (GESAMFOR SAS) 
 
Identificación:  
NIT 900.838.056-4 
 
Objeto:  
El CONTRATISTA se obliga para con FINAGRO a prestar los servicios especializados 
para brindar el apoyo técnico, jurídico, administrativo y operativo en la verificación de 
las actividades de establecimiento de los proyectos declarados elegibles para el 
otorgamiento del CIF 2022-2023, apoyo a la verificación de los proyectos postulados 
a través de la VUF y mantenimiento y cargue de la información en el aplicativo 
GEOCIF. 
 
Plazo de Ejecución:  
Desde la fecha de inicio hasta el 30 de diciembre de 2023. 
 

Otrosí (s): 
1) OTRO SÍ 1: I) Se genera una adición de $ 160.135.851 (Incluido IVA), para dejar 

el valor del contrato en la suma de $ 704.239.599, II) Se cambia la forma de pago 
y III) Se modifica la lista de proyectos a visitar y también se modifican las reservas 
presupuestales. 

 
2) OTROSÍ 2: I) Se genera una adición de $ 3.540.250 (Incluido IVA), para dejar el 

valor del contrato en la suma de $ 707.779.849, II) Se aclara la forma de pago y 
III) Se modifica la lista de proyectos a visitar. 

 
Fecha de Inicio:  
06/09/2023 
 
Suspensiones:  
No aplica. 
 
Fecha de Terminación:  
30/12/2023 
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2. ASPECTOS FINANCIEROS 
 

CONCEPTO VALOR 

Valor Inicial $ 544.103.748 

Adiciones al valor inicial $ 163.676.101 

Valor total $ 707.779.849 

Valor ejecutado $ 706.583.897 

Valor no Ejecutado* $ 1.195.952 

 
*NOTA: El valor no ejecutado corresponde a que no se suben tres (3) proyectos al 
aplicativo GEOCIF por parte del contratista, toda vez que fueron proyectos no 
certificados, por ende, no son objeto de recibir incentivo para mantenimientos. 
 
Los pagos efectuados fueros los siguientes: 
 

PAGOS FECHA VALOR 

Primer pago-parcial 29/09/2023 $ 60.473.760 

Primer pago-saldo 31/10/2023 $ 11.490.014 

Segundo pago 02/11/2023 $ 145.300.499 

Tercer pago 27/11/2023 $ 244.692.161 

Cuarto pago 04/01/2024 $ 244.627.463 

 
3. VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES 

CONTRACTUALES (ACTIVIDADES, BIENES, PRODUCTOS Y/O SERVICIOS 
RECIBIDOS) 

          

a)  CANTIDAD DE BIENES O SERVICIOS RECIBIDOS 
En desarrollo del contrato, se recibieron a satisfacción por parte de la supervisión 
designada por FINAGRO los siguientes productos: 
 

• Un (1) Informe Final. 

• Ochenta y cuatro (84) actas, certificaciones y archivos de Geoposicionamiento de 
cada uno de los proyectos visitados. Estos se encuentran en la VUF. 

• Una (1) base de Excel con la información de los proyectos visitados con el CIF, 
VUF y revisiones realizadas. 

• Una (1) Geodatabase. 
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• Treinta y ocho (38) conceptos respecto a revisiones de proyectos de la VUF. 

• Ciento treinta y seis (136) proyectos cargados en el aplicativo GEOCIF para 
reporte de mantenimientos en 2024. 

 
b) DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES O SERVICIOS RECIBIDOS    
A continuación se describen los productos y servicios recibidos a satisfacción por parte 
de la supervisión designada por FINAGRO en el marco del contrato: 
 

• Informe Final. En el documento aportado se encuentra la relación de las 
actividades realizadas en el contrato incluyendo: listado de proyectos visitados 
para otorgamiento del CIF, esto incluye la revisión del material vegetal/semilla y la 
revisión legal de los proyectos en su etapa final previa al otorgamiento del CIF. Así 
mismo, el informe igual incluye el listado de los proyectos VUF revisados y la 
información cargada en el GEOCIF para monitoreo de los proyectos durante 2024. 

• Actas, certificaciones y archivos de Geoposicionamiento de cada uno de los 
proyectos visitados (84). Corresponde a la visita de cada proyecto, el acta de visita 
realizada, la certificación expedida respecto a la validación hecha en campo y el 
archivo de georreferenciación del proyecto obtenido durante la validación. Esta 
información se encuentra almacenada en la Ventanilla Única Forestal administrada 
por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. 

• Bases de Excel de los proyectos visitados con el CIF y las revisiones realizadas. 
Se entrega archivo magnético con los resultados de las visitas adelantadas. 

• Geodatabase: es un conjunto de datasets geográficos de distintas clases que 
están almacenados en una carpeta común del sistema de archivos o en un sistema 
de administración de bases de datos relacionales multiusuario. 

• Actas de reunión del contrato. Corresponde a las actas de seguimiento al 
desarrollo del contrato. Se desarrollaron cuatro sesiones de seguimiento (1 
mensual durante ejecución), las cuales generaron a su vez cuatro actas de 
reunión. 

• Información de los proyectos incorporada al aplicativo GEOCIF. Corresponde a la 
información de los 136 proyectos que actualmente tienen CIF vigentes y que están 
en proceso de seguimiento en mantenimientos (2021 a 2023) y que deben ser 
validados por parte de los asistentes técnicos de cada proyecto conforme las 
disposiciones del Decreto 130 de 2020. 

      
c) CALIDAD DE LOS BIENES O SERVICIOS RECIBIDOS    
El contratista ha hecho entrega de la información y productos contractuales con la 
calidad y condiciones definidas en el contrato. 
 
El objeto o servicio recibido tiene la calidad contratada, acorde con lo establecido en 
el respectivo contrato u orden: SI (X)  NO (  ) 
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d) OPORTUNIDAD EN LA ENTREGA DE LOS BIENES O SERVICIOS RECIBIDOS 
El objeto o servicio recibido fue entregado de forma oportuna, acorde con lo 
establecido en el respectivo contrato u orden: SI (X)      NO (  ) 
 
e) CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES CONTRATISTA 
El objeto o servicio recibido cumple con lo establecido en el respectivo contrato u 
orden:  SI (X)  NO (  ) 
 
f) PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO     
En lo que corresponde al porcentaje de ejecución física del contrato este alcanzó el 
100% de ejecución. 
 
Así mismo, el porcentaje de ejecución financiera del contrato llegó al 99,83%, esto 
teniendo en cuenta que no se subió al GEOCIF la información de 3 proyectos de los 
84 visitados en 2023, esto por no alcanzar una certificación positiva.  
 
g) OBSERVACIONES GENERALES:  
El operador contribuyó ampliamente a un adecuado desarrollo del objeto contractual, 
las modificaciones implementadas buscaron mejorar el alcance del incentivo 
incorporando nuevos proyectos conforme las instrucciones del Ministerio de 
Agricultura y Desarrollo Rural. 
 
El incremento en el número de proyectos a visitar, el cual inicialmente estaba 
programado para 69 proyectos y que terminó con 84 proyectos, con un incremento del 
22% en número y del 64% en área a validar (pasando de 5.200 ha a 8.567 ha), para 
lo cual solo se adicionaron el 30% de los recursos inicialmente programados 
demuestran el compromiso y eficiencia desarrollada por el contratista durante la 
ejecución de las actividades programadas. 
 
4. CERTIFICACIÓN 

 
En mi calidad de Supervisor certifico que el contratista dio cumplimiento al 
mencionado objeto, ejecutando las actividades y obligaciones pactadas con 
FINAGRO.  
 
5. ANEXOS 
Se anexan al presente informe los siguientes anexos: 
 

• Informe final y bases de datos suministradas. 

• Información para pagos (en digital) 

• Soportes contables de los pagos realizados (anexo informe). 

• Actas de reunión. 
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Se debe recordar que la información correspondiente a las certificaciones expedidas 
para cada proyecto así como las actas de visita y validación de material vegetal se 
encuentran almacenadas en la Ventanilla Única Forestal, conforme las disposiciones 
del Decreto 130 de 2020. 
 
Así mismo, la información de seguimiento a los proyectos en su etapa de 
mantenimientos se encuentra almacenadas en el host que alberga el aplicativo 
GEOCIF. 

 
Para constancia se firma el 5 de enero de 2024. 

 
 

Nombre del Supervisor: Carlos Mario Betancur Arias  
 
 
 
 
 
Firma del Supervisor: __________________________________________ 
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ANEXOS 
SOPORTE CONTABLE DE PAGOS RECURSOS MADR (Pago 1, 2, 3 y 4) 
 

 
 
NOTA: El pago 1 se hizo en 2 transacciones. 
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SOPORTE CONTABLE DE PAGOS RECURSOS CARBONO (Pago 4) 
 

 


