

## INFORME DE SUPERVISIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN

Contrato  Convenio  Acuerdo  Orden de Compra, Servicio u Obra

N°. 096 de Fecha 13/12/2019

### 1. INFORMACIÓN GENERAL

**Contratista:** FEDERACIÓN NACIONAL DE ARROCEROS - FEDEARROZ.

**Identificación:** NIT. 8600105226

**Objeto:** Realizar compraventa de la cartera de propiedad de EL VENDEDOR a FINAGRO, como administrador del FONSA, y que se encuentra debidamente detallada y relacionada en la *Base de datos de Beneficiarios*, una vez verificado el cumplimiento de los requisitos definidos en los Términos de Referencia de la invitación Pública N° 2 de 2017 y sus adendas, así como los establecidos en el presente contrato.

**Plazo de Ejecución:** Ciento veinte (120) días

**Otrosí (s):**

**Fecha de Inicio:**13/12/2019

**Suspensiones:**

**Fecha de Terminación:** 1/07/2020

### 2. ASPECTOS FINANCIEROS:

| 3. CONCEPTO                | VALOR            |
|----------------------------|------------------|
| Valor Inicial              | \$165.389.359,00 |
| Adiciones al valor inicial | \$0              |
| Valor total                | \$165.389.359,00 |
| Valor ejecutado            | \$ 8.298.482,00  |
| Valor no Ejecutado*        | \$157.090.877,00 |

**\*NOTA:** El valor registrado como no ejecutado obedece a:

El valor registrado como no ejecutado obedeció a que solo se materializo la compra de cartera de siete (7) obligaciones que cumplieron con los requisitos establecido para la compra de la cartera, las demás obligaciones incumplieron con los requisitos.

Los pagos efectuados fueron los siguientes:

| PAGOS | FECHA      | VALOR          |
|-------|------------|----------------|
| Único | 01/07/2020 | \$8.298.482,00 |

#### 4. ACTIVIDADES, BIENES, PRODUCTOS Y/O SERVICIOS RECIBIDOS:

El contrato se desarrolló, cumpliendo estrictamente los requisitos establecidos para realizar la compra de la cartera, esto quiere decir, contactando a cada uno de los deudores, explicándole los beneficios del programa, e informándole los requisitos que deberían cumplir dentro de un plazo determinado, al finalizarse el proceso siete (7) deudores se mostraron interesados, aportaron la documentación dentro de los términos, y firmaron el pagaré y los documentos pertinentes dentro de la oportunidad. Los demás están enmarcados dentro de las siguientes causales por las que no fueron beneficiarios del programa: No fue posible localizarlos, no estaban interesados en cambiar las condiciones existentes, se encontraban inmersos en situaciones de iliquidez, no aportaron la documentación dentro de la oportunidad, recibieron la información y no volvieron a cumplir con los compromisos.

#### 5. CERTIFICACIÓN:

En mi calidad de **Supervisor** certifico que el contratista dio cumplimiento al mencionado objeto, ejecutando las actividades y obligaciones pactadas con FINAGRO.

#### 6. ANEXOS:

- Informe final de TRIGONO Anexo N°1
- Formalización de compra Anexo N°2
- Cuenta de Cobro FEDEARROZ Anexo N°3
- Pago FEDEARROZ Anexo N°4
- Paz y salvos enviados por FEDEARROZ Anexo N°5

Para constancia se firma a los 3 días del mes de agosto de 2021.

#### Nombre del Supervisor:

Rosa María Sotelo Domínguez

Firma del Supervisor: \_\_\_\_\_