

## INFORME DE SEGUIMIENTO, SUPERVISIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN

Contrato  Convenio  Acuerdo  Orden de Compra, Servicio u Obra

N°. 043-2024 de fecha de suscripción: 17 septiembre de 2024

### 1. INFORMACIÓN GENERAL

**Contratista:** WILFREDO ARIEL GOMEZ BUENO

**Identificación:** 91.535.007

**Objeto:** EL CONTRATISTA se obliga a prestar los servicios profesionales, con autonomía técnica y administrativa, en la Gerencia del Proyecto para la ejecución de las fases del nuevo aplicativo del Fondo Agropecuario de Garantías - FAG.

**Plazo de Ejecución:** El plazo de ejecución del presente contrato será de catorce (14) meses, contado a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio del mismo, previo a la revisión y aceptación por parte de FINAGRO de las garantías solicitadas.

**Otrosí (s):** No aplica

**Fecha de Inicio:** 19 de septiembre de 2024

**Suspensiones:** No aplica

**Fecha de Terminación:** Se solicitó terminación anticipada por mutuo acuerdo a partir del 14 de octubre de 2025

### 2. ASPECTOS FINANCIEROS

CONCEPTO	VALOR
Valor Inicial	\$252.000.000
Adiciones al valor inicial	\$0
Valor total	\$252.000.000
Valor ejecutado	\$231.600.000
Valor no Ejecutado*	\$20.400.000

**\*NOTA:** El valor registrado como no ejecutado obedece a: A la proyección que se tenía para cubrir los servicios hasta el 18 de noviembre de 2025, sin embargo, con

ocasión a la terminación anticipada de fecha del 14 de octubre, dicho valor no se ejecuta.

Los pagos efectuados fueron los siguientes:

PAGOS	FECHA	VALOR
1	05/11/2024	\$18.000.000
2	29/11/2024	\$18.000.000
3	17/12/2024	\$18.000.000
4	05/02/2025	\$18.000.000
5	25/02/2025	\$18.000.000
6	25/03/2025	\$18.000.000
7	15/05/2025	\$18.000.000
8	27/05/2025	\$18.000.000
9	25/06/2025	\$18.000.000
10	15/08/2025	\$18.000.000
11	28/08/2025	\$18.000.000
12	29/09/2025	\$18.000.000
13	29/10/2025	\$15.600.000

### 3. VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES (ACTIVIDADES, BIENES, PRODUCTOS Y/O SERVICIOS RECIBIDOS)

#### a) CANTIDAD DE BIENES O SERVICIOS RECIBIDOS

Se recibió el servicio profesional integral correspondiente a la gerencia del proyecto para la ejecución de las fases del nuevo aplicativo del Fondo Agropecuario de Garantías (FAG), conforme a lo estipulado en el Contrato No. 43-2024.

#### b) DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES O SERVICIOS RECIBIDOS

El servicio prestado incluyó las siguientes actividades y entregables:

- Revisión y análisis de documentación existente y de entregables del proyecto FAG.
- Ajuste y actualización del plan de trabajo y cronograma del proyecto.
- Coordinación de recursos y seguimiento a actividades, con reporte en comité patrocinador.
- Elaboración de informes periódicos (semanales y mensuales) para control y facturación.
- Asistencia a reuniones técnicas, mesas de trabajo y sesiones de *kickoff*.

- Avance en la estructuración técnica de procesos de selección (interventoría y desarrollo de software).
- Gestión de riesgos, cambios y problemas del proyecto, con propuestas de solución.
- Implementación de mejores prácticas operativas y funcionales.
- Verificación de lineamientos de seguridad de la información conforme a MINTIC y políticas internas.
- Presentación de informes requeridos para aceptación del servicio.

**Evidencias:**

- Informe Mensual de actividades.,
- Actas de reuniones y comités.
- Documentación técnica (planes de trabajo, cronogramas, formatos de riesgos).
- Enlaces a repositorios y SharePoint (Se encuentra en los respectivos informes mensuales).

**c) CALIDAD DE LOS BIENES O SERVICIOS RECIBIDOS**

La calidad del servicio se considera satisfactoria, cumpliendo con los lineamientos técnicos y administrativos establecidos a nivel contractual.

El objeto o servicio recibido tiene la calidad contratada, acorde con lo establecido en el respectivo contrato u orden: SI  NO

**d) OPORTUNIDAD EN LA ENTREGA DE LOS BIENES O SERVICIOS RECIBIDOS**

El objeto o servicio recibido fue entregado de forma oportuna, acorde con lo establecido en el respectivo contrato u orden: SI  NO

**e) CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES CONTRATISTA**

El objeto o servicio recibido cumple con lo establecido en el respectivo contrato u orden: SI  NO

**f) PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO**

El porcentaje de ejecución del contrato a la fecha de corte del presente informe es en tiempo del 91,88% y en presupuesto del 91,90%

## g) OBSERVACIONES GENERALES

1. **Actividades desarrolladas por el Contratista:** El contratista cumplió con las respectivas obligaciones específicas, desarrollando actividades entre otras:
  - *Revisión de documentación existente y análisis de HU (historias de usuario) para identificar elementos faltantes frente a los requerimientos del proyecto FAG.*
  - *Revisión preliminar de entregables correspondientes a las etapas I, II, III y IV del proyecto de garantías globales.*
  - *Asistencia a reuniones virtuales y presenciales con el equipo de FINAGRO y actores relevantes, incluyendo mesas técnicas y sesión de kickoff del proyecto.*
  - *Ajuste y actualización del cronograma del proyecto conforme a las modificaciones presentadas por el proveedor del PMV.*
  - *Coordinación de recursos y proyección de reservas para fortalecer el equipo base.*
  - *Elaboración de informes periódicos (semanales y mensuales) y reporte de avances en comité del 2 de octubre.*
  - *Avance en la estructuración técnica del proceso de selección, incluyendo términos de referencia para interventoría y sondeo de mercado para desarrollo de software.*
  - *Gestión de riesgos y cambios, incluyendo análisis de impacto en cronograma por variaciones en el inicio del PMV.*
  - *Implementación de mejores prácticas operativas y funcionales, con actualización del plan de gestión y acta de inicio.*
  - *Verificación de lineamientos de seguridad de la información conforme a MINTIC y políticas internas de FINAGRO.*
  
2. **Bienes entregados:** No se entregaron bienes físicos. Los entregables corresponden a documentos digitales, tales como:
  - *Plan de trabajo actualizado.*
  - *Cronograma ajustado.*
  - *Informes mensuales.*
  - *Actas de reuniones y mesas técnicas.*
  - *Documentación técnica para procesos de selección y gestión de riesgos.*
  
3. *El contratista ha cumplido con la obligación de mantener la confidencialidad de la información y con la normatividad vigente en materia de seguridad social y riesgos laborales.*
  
4. *El contratista mantuvo comunicación efectiva con el supervisor y demás partes interesadas mediante canales digitales y reuniones presenciales.*

#### 4. CERTIFICACIÓN

En mi calidad de **Supervisor** certifico que el contratista dio cumplimiento al mencionado objeto, ejecutando las actividades y obligaciones pactadas con FINAGRO.

#### 5. ANEXOS

Los soportes se encuentran en la siguiente ruta "K:\Gerencia de Tecnología\APOYO\1. CONTRATOS\WILFREDO GOMEZ"

Para constancia se firma a los Catorce (14) días del mes de octubre de 2025.

**Nombre del Supervisor: MAURICIO CAJICÁ MARTÍNEZ**

**Firma del Supervisor:** \_\_\_\_\_

